Finn L. & Davidsen A/s

Tidsplan 03.09.2013	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Byggeplads																																											
Asbestarbejder																																											
Kælder																																											
Varmecentral																																											
Solvej 3																																											
Demontering																																											
VVS Arbejder																																											
Reetablerings Arbejder																																											
Aflevering																																											
Mangel Afhjælpning																																											
Solvej 5																																											
Demontering																																											
VVS Arbejder																																											
Reetablerings Arbejder																																											
Aflevering																																											
Mangel Afhjælpning																																											
Solvej 7																																											
Demontering																																											
VVS Arbejder																																											
Reetablerings Arbejder																																											
Aflevering																																											
Mangel Afhjælpning																																											
Howitsvej 61																																											
Demontering																																											
VVS Arbejder																																											
Reetablerings Arbejder																																											
Aflevering																																											
Mangel Afhjælpning																																											

Administration: Finlandsgade 13, 4690 Haslev
Bank: Danske Bank 4343-4869223964 · Aut.nr.VG-01368 · Q-kvalitet reg.nr. 354
Afdelinger: Haslev, Næstved, Køge, Greve, Nørrebro og Amager
Tlf.: 70 12 20 20 ·Fax: 70 12 20 21 · Mail: salg@fld.dk · www.fld.dk · CVR-nr.:12 14 73 76