

**FALKON A/S**   
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Sag EF Solvej  
Emne Udskiftning af vandinstallationer, økonomibilag nr. 03 til byggemødereferat nr. 06

Sags nr. 11552  
Dato 24-10-2013

Aftale nr.	Dato	Pkt. nr. fra tilbudsliste	Følgende er accepteret til udførelse og skal opgøres/er opgjort på aftaleseddel	Antal	Pris pr. stk. ekskl. Moms.	Beløb ekskl. Moms.		Godkendt af bygherre	Arbejdet er udført.(%)	Beløb ekskl. Moms.	Sættes til udbetaling.
001	30. sep. 2013	Tilbud nr.483	Aftap ved varmtvandsbeholder inkl. Fittings.	1	1000,00	Kr.	1.000,00	ok			
002	30. sep.2013	Tilbud nr. 483	Circon-, membran ventil, samt diverse rør og fittings.	1	4.825,00	Kr.	4.825,00	ok			
003	30. sep. 2013	Tilbud nr. 483	2. stk spulehaner i kælder, inkl. Rør og fittings.	1	5380,00	Kr.	5.380,00	ok			
004	30. sep.2013	Tilbud nr. 483	Fradrag for montering af eksisterende pumpe ved varmtvandsbeholder.	1	0,00	Kr.	0,00	Ny pumpe monteres.			
005	1. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Demontering af rørkasse Solvej 3. st.th.	1	1.500,00	Kr.	1.500,00	ok			
006	1. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Demontering af rørkasse Solvej 3. 1.th.	1	1500,00	Kr.	1.500,00	ok			
007	1. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Demontering af rørkasse Solvej 3. 3.th.	1	1.500,00	Kr.	1.500,00	ok			
008		Pos. 6.6.6.1	Fradrag for asbestbøjninger, 26 stk. af 500 ekskl. moms.	26	500,00	Kr.	-13.000,00	ok			
009	10. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Levering og montering af ny styring til varmtvandsbeholder.	1	19.768,00	Kr.	19.768,00				
010		Tilbud nr. 483	Tørkloset.			Kr.					
011		Tilbud nr. 483	Koblingsledninger i lejligheder til venstre, Howitzvej 61.			Kr.					
012		Tilbud nr. 484	Fradrag bøsningrør.			Kr.					
013						Kr.					
014						Kr.					
015						Kr.					
016						Kr.					
018						Kr.					
			I alt pr. d. 24/10-2013				22.473,00			0,00	