

Referat

Emne: Bestyrelsesmøde – ekstraordinært via telefon

Dato: 15. Maj 2017

Tid: 21.00

Sted: Ole, Solvej 4, 3.tv

Mødedeltagere:

Ole
Morten
Anders
Jørn
David

Dagsorden:

Rørprojektet

Solvej 2 – th.

Som tidligere drøftet på bestyrelsesmøde er der lavet forskellige særlige rør i både pex og i stål med en anden rørføring end den oprindelige. Bestyrelsen drøftede muligheden for at ændre rørføringen, så den passer med beboernes nuværende installation. Forventet merudgift vil være min 15.000 kr. der tages fra budgettet til uforudsete udgifter.

Bestyrelsen besluttede at igangsætte dette på projektets regning.

Referat ved David Mollerup