

Sag EF Solvej
Emne Tilsyn, Udskiftning af vandinstallationer
Til Lars Beck Andersen(LBA), Finn L. Davidsen

Sags nr. 11552
Dato 19-09-2013
Side 1/3

Tilsynsnotat 01

Tilsynsnotatet er fra tilsyn d. 19. september.

Observation/handling

1. Rørføring på stigstrenge og tilkobling af midlertidig installation.



Bæring på brugsvandsrør skrues ned så brugsvandsrør kan isoleres. Midlertidig forsyning til stigstrenge er etableret. Midlertidig installation fungerer indtil lodrette stigstrenge er monteret og der kan omkobles.

2. Ny varmtvandsbeholder, bortskaffelse af eksisterende.



Gammel forrådsbeholder er skåret ned og bortskaffet. Igangværende arbejder er færdig svejsning af ny varmtvandsbeholder. Forestående arbejder er isolering og tilkobling af den nye varmtvandsbeholder. Tilsyn tilkaldes inden vandpåfyldning af beholder.

Sag EF Solvej
Emne Tilsyn, Udskiftning af vandinstallationer
Til Lars Beck Andersen(LBA), Finn L. Davidsen

Sags nr. 11552
Dato 19-09-2013
Side 2/3



Ny rørføring under loft ved kældernedgang. Forestående arbejder er isolering af rør, samt montering af bøsningrør i gennemføringer. Der laves en gennemgang af hovedrør når de er trykprøvet. Tilsyn kontaktes når der skal trykprøves. Derefter kan der aftales tømrerløsning for isolering af loft.

3. Nye og gamle hovedrør i kælder



Ny hovedrør er ført i cykelkælder, igangværende arbejder er videre rørføring af hovedrør i kælder med depotrum. Gamle brugsvandsrør i rørkanal i gulv demonteres og bortskaffes.

4. Midlertidig installation i kælder



Midlertidig installation er ført og spændt op så beboerne kan færdes i kælderen.

Sag EF Solvej
Emne Tilsyn, Udskiftning af vandinstallationer
Til Lars Beck Andersen(LBA), Finn L. Davidsen

Sags nr. 11552
Dato 19-09-2013
Side 3/3

Økonomi

1. Ydelsen er indeholdt i tilbud.
2. Ydelsen er indeholdt i tilbud. Tømrerløsning med isolering af loft ved kældernedgang er ekstraarbejde.
3. Ydelsen er indeholdt i tilbud.
4. Ydelsen er indeholdt i tilbud.

Michael R. Andersen

Konklusion/opfølgning

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Dato

Entreprenør

Underskrift