

**FALKON A/S**   
RÅDGIVENDE INGENIØRER

Sag EF Solvej  
Emne Udskiftning af vandinstallationer, økonomibilag nr. 01 til byggemødereferat nr. 04

Sags nr. 11552  
Dato 03-10-2013

Aftale nr.	Dato	Pkt. nr. fra tilbudsliste	Følgende er accepteret til udførelse og skal opgøres/er opgjort på aftaleseddel	Antal	Pris pr. stk. ekskl. Moms.	Beløb ekskl. Moms.		Godkendt af FSB/bygherre	Arbejdet er udført.(%)	Beløb ekskl. Moms.	Sættes til udbetaling.
001	30. sep. 2013	Tilbud nr.483	Aftap ved varmtvandsbeholder inkl. Fittings.	1	1000,00	Kr.	1.000,00				
002	30. sep.2013	Tilbud nr. 483	Circon-, membran ventil, samt diverse rør og fittings.	1	4.825,00	Kr.	4.825,00				
003	30. sep. 2013	Tilbud nr. 483	2. stk spulehaner i kælder, inkl. Rør og fittings.	1	5380,00	Kr.	5.380,00				
004	30. sep.2013	Tilbud nr. 483	Fradrag for montering af eksisterende pumpe ved varmtvandsbeholder.	1	0,00	Kr.	0,00	Ny pumpe monteres.			
005	1. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Demontering af rørkasse Solvej 3. st.th.	1	1.500,00	Kr.	1.500,00				
006	1. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Demontering af rørkasse Solvej 3. 1.th.	1	1500,00	Kr.	1.500,00				
007	1. okt. 2013	Tilbud nr. 483	Demontering af rørkasse Solvej 3. 3.th.	1	1.500,00	Kr.	1.500,00				
008		Pos. 6.6.6.1	Fradrag for asbestbøjninger, 26 stk. af 500 ekskl. moms.	26	500,00	Kr.	-13.000,00				
009						Kr.					
010						Kr.					
011						Kr.					
012						Kr.					
013						Kr.					
014						Kr.					
015						Kr.					
016						Kr.					
018						Kr.					
			I alt pr. d. 03/10-2013				2.705,00			0,00	