




Sag EF Solvej, udskiftning af brugsvandsinstallation.  
Emne Datoplan

Sags nr. 11552  
Dato 12-12-2013

Opgang	Startdato	Varsling kælder	Tømning af kælderrum	14 dags varsel FLD	Registrering lejligheder	3 dags varsel	Ugers varighed	Mangellister FLD	Mangel- gennemgang	Slutmangler
Varmecentral	23.09.2013	-	-	-	-	-	7	-	05.12.2013	12.12.2013
Kælder	09.09.2013	05.09.2013	15.09.2013	-	-	05.09.2013	14	-	12.12.2013	19.12.2013
Solvej 3	30.09.2013	05.09.2013	15.09.2013	16.09.2013	17.09.2013	25.09.2013	5	25.10.2013	28.10.2013	08.11.2013
Solvej 5	21.10.2013	05.09.2013	15.09.2013	07.10.2013	17.09.2013	16.10.2013	5	11.11.2013	14.11.2013	21.11.2013
Solvej 7	04.11.2013	05.09.2013	15.09.2013	21.10.2013	21.10.2013	30.10.2013	5	25.11.2013	02.12.2013	06.12.2013
Howitzvej 61	18.11.2013	05.09.2013	15.09.2013	04.11.2013	21.10.2013	13.11.2013	5	06.12.2013	12.12.2013	19.12.2013

 = udført aktivitet  
 = Forestående aktivitet  
 = igangværende aktivitet

